

Fase	Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Sem. Inicio	Sem. Fin	Responsable	Observaciones
Inicio	Gestión de proyectos	Elaborar Acta de Constitución	Definir alcance preliminar, objetivos, supuestos y restricciones del proyecto.	Plantilla PMBOK, instructivo de la asignatura	1	2	Iván	Facilitador: conocimiento previo del negocio.
Inicio	Gestión de proyectos	Identificar interesados y aprobar inicio	Elaborar el registro de interesados (dueño, clientes, docente) y formalizar el inicio.	Matriz de interesados	2	2	Rotativo	-
Planificación	Gestión de proyectos / Levantamiento de requerimientos	Kick-off y planes de gestión del proyecto	Reunión de kick-off y elaboración de los planes de alcance, requisitos, cronograma, costos, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados, con sus anexos.	Plantillas PMBOK, Excel	3	6	Rotativo	Obstáculo: acotar el alcance del MVP.
Planificación	Gestión de la información	Diseño de arquitectura y modelo de datos	Modelo relacional para catálogo, clientes, pedidos y sistema de puntos.	Supabase, herramientas ER	5	6	Carlos	Obstáculo: modelar variantes de producto y puntos.
Planificación	Desarrollo de soluciones	Diseño de interfaz (mobile-first)	Wireframes y prototipo de experiencia de usuario.	Flutter, Figma	5	6	Felipe	Facilitador: UX de la tienda Shopify como base.
Ejecución	Desarrollo de sistemas	Ejecución de sprints de desarrollo	Construcción de la plataforma mediante sprints ágiles de dos semanas: landing page, panel de administración, fidelización por puntos y metas, e integración de Mercado Pago y OpenFactura. El orden y alcance de cada sprint se define en el backlog priorizado y el tablero Kanban.	Flutter, Supabase, API Mercado Pago, API OpenFactura	7	14	Rotativo	Obstáculo: alcance amplio para 4 sprints; se prioriza el backlog semanalmente.
Ejecución	Gestión de servicios de soporte	Documentación técnica, manual	Elaboración del manual técnico, un manual de usuario	Repositorio GitHub,	13	14	Rotativo	-
Ejecución	Gestión de servicios de soporte	Capacitación a usuarios	Sesión de capacitación al dueño del negocio sobre el panel de administración.	Manual de usuario	14	14	Rotativo	-
Ejecución	Gestión de proyectos	Entrega y puesta en marcha	Despliegue de la plataforma en ambiente productivo.	Docker, GitHub	14	15	Rotativo	Facilitador: entorno contenedorizado.
Control	Aseguramiento de calidad / Gestión de proyectos	Control de planes y pruebas funcionales/integración	Seguimiento semanal de los planes de gestión y ejecución de pruebas funcionales y de integración.	Tablero Kanban, suite de pruebas	3	15	Rotativo (líder de sprint)	Obstáculo: cobertura de pruebas con plazo acotado.
Cierre	Gestión de proyectos	Cierre de presupuesto, alcance y cronograma	Verificación del cumplimiento de lo planificado en el Plan de Dirección del Proyecto.	Plan de Dirección del Proyecto	15	16	Rotativo	-
Cierre	Gestión de proyectos	Entrega final de documentos	Consolidación del informe final y actualización del repositorio.	Plantillas de la asignatura	15	17	Rotativo	Hito evaluativo.
Cierre	Gestión de proyectos	Reunión de cierre, lecciones aprendidas y presentación a comisión	Reflexión final del equipo y defensa del proyecto.	Plantilla de la asignatura	17	18	Rotativo	Hito evaluativo.

Carta Gantt — Proyecto Befine Store (Grupo N3)

[illegible]